



**EXTRATO DO PRIMEIRO (1º) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2023 – Objeto: Serviços técnicos profissionais de elaboração de projeto de engenharia civil, acompanhamento e fiscalização de execução de obra pública para revitalização e adequações do prédio da Câmara Municipal de Fernandópolis/SP.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2023.**

**PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023.**

**CONTRATO Nº 07/2023.**

**CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP.**

**CONTRATADA: PRIMUS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.**

**OBJETO:** Execução de serviços técnicos profissionais de elaboração de projeto de engenharia civil, acompanhamento e fiscalização de execução de obra pública para revitalização e adequações do prédio da Câmara Municipal de Fernandópolis/SP.

**ASSINATURA DO CONTRATO:** 15 de junho de 2023.

**MODALIDADE:** “Dispensa de Licitação” (Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93).

**ADITAMENTOS:**

I – Fica PRORROGADO, por mais **06 (seis) meses**, o prazo de vigência contratual de que trata a Cláusula 7.1, correspondente ao período de **15 junho de 2024 até 14 de dezembro de 2024**.

II – O valor para execução do presente Termo Aditivo Contratual fica fixado em **R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, devido ao aumento do prazo de fiscalização das obras e serviços projetados, realização de projeto de interferências e projeto de acessibilidade, nos termos da “Solicitação de Aditivo” apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.

III – As demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas.

Fernandópolis – SP, 23 de Maio de 2024

---

**- Vereador JOÃO PEDRO DA SILVA SIQUEIRA -  
Presidente da Câmara Municipal de Fernandópolis/SP  
CONTRATANTE**